

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2009 r.**  
**LGD „Równiny Wołomińskiej”**

1. Liczba ludności objęta LSR:

<b>Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia 2006 r.</b>	<b>Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR</b>
56915	62379

2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w LSR:

<b>Cele ogólne</b>	<b>Budżet celów ogólnych (w tys. zł)</b>	<b>Przedsięwzięcia</b>	<b>Budżet przedsięwzięć (w tys. zł)</b>
1. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia.	3817	Przedsięwzięcie nr 1 (nr. 1w LSR) Aby spędzić wolny czas kulturalnie	1680
		Przedsięwzięcie nr 2 (nr. 2 w LSR) Aby spędzić wolny czas aktywnie	1445
		Przedsięwzięcie nr 3 (nr. 3 w LSR) Internet – uczy, bawi, ale pomaga zdobyć klientów i pracę	230
		Przedsięwzięcie nr 5 (nr. 8 w LSR) Nowe miejsca pracy	462
2. Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych	3525	Przedsięwzięcie nr 1 (nr. 4 w LSR) Szlaki wolności i sławnych przodków	780
		Przedsięwzięcie nr 2 (nr. 5 w LSR) Wypoczynek nad wodą i na wołomińskiej wsi	1305
		Przedsięwzięcie nr 3 (nr. 7 w LSR) Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe	730
		Przedsięwzięcie nr 4 (nr. 6 w LSR) Produkt z lokalnym smaczkiem	710

3. Budżet realizacji celów ogólnych oraz przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym:

<b>Cele ogólne</b>	<b>Realizacja celów ogólnych (zł)</b>	<b>Przedsięwzięcia</b>	<b>Realizacja przedsięwzięć (zł)</b>
Cel ogólny nr 1	-	Przedsięwzięcie nr 1	-
		Przedsięwzięcie nr 2	-
		Przedsięwzięcie nr 3	-
		Przedsięwzięcie nr ...	-
Cel ogólny nr ...	-	Przedsięwzięcie nr 1	-
		Przedsięwzięcie nr 2	-
		Przedsięwzięcie nr 3	-
		Przedsięwzięcie nr ...	-
Cel ogólny nr ...	-	Przedsięwzięcie nr 1	-
		Przedsięwzięcie nr 2	-
		Przedsięwzięcie nr 3	-
		Przedsięwzięcie nr ...	-
Cel ogólny nr ...	-	Przedsięwzięcie nr 1	-
		Przedsięwzięcie nr 2	-
		Przedsięwzięcie nr 3	-
		Przedsięwzięcie nr ...	-

4. Realizacja projektów współpracy w okresie sprawozdawczym:

<b>Rok</b>	<b>Projekt współpracy</b>	<b>Pomoc przyznana LGD</b>	<b>Pomoc wypłacona LGD</b>
2009	brak	0	0
-	-	-	-

5. Kontrole LGD w okresie sprawozdawczym:

<b>Podmiot przeprowadzający kontrolę</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Liczba kontroli</b>
-	-	-
-	-	-
-	-	-

6. Grupy docelowe przedsięwzięć i operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

Przedsięwzięcia	Grupy docelowe
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

7. Sposób rozpowszechniania informacji o założeniach LSR w okresie sprawozdawczym:

Data	Miejsce	Opis
-	-	Publikacja LSR na stronie internetowej LGD : <a href="http://www.lgdrowninywolominskiej.pl">www.lgdrowninywolominskiej.pl</a>
-	-	Ogłoszenie w gazecie „Życie Powiatu Wołomińskiego” nt. szkoleń dot. informacji podstawowych oraz przygotowania wniosków w ramach działań Osi 4 LEADER
-	Tuszczy ul. Warszawska 4 (Biuro LGD)	Informacja i doradztwo dot. LSR, LGD oraz Osi 4 LEADER
-	-	Wydanie materiałów informacyjnych pt. „Działania w ramach Osi 4 LEADER – Odnowa wsi i Małe projekty”
05.10.2009	Jaków	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
05.10.2009	Strachówka	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
06.10.2009	Klembów	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
06.10.2009	Poświętne	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”

07.10.2009	Tłuszcz	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
07.10.2009	Ossów	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
20.10.2009	Poświętne	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
20.10.2009	Klembów	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
21.10.2009	Chrzęsne	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
21.10.2009	Duczki	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
22.10.2009	Strachówce	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
23.10.2009	Zabrodzie	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
28.10.2009	Urle	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”

8. Sposób rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w okresie sprawozdawczym:

<b>Data</b>	<b>Miejsce</b>	<b>Opis</b>
-	-	Publikacja LSR, informacji nt. naborów, szkoleń, aktualnych wydarzeń, wzorów podań/dokumentów na stronie internetowej LGD : <a href="http://www.lgdrowninywolominskiej.pl">www.lgdrowninywolominskiej.pl</a>
-	-	Ogłoszenie w gazecie „Życie Powiatu Wołomińskiego” nt. szkoleń dot. informacji podstawowych oraz przygotowania wniosków w ramach działań Osi 4 LEADER
-	Tłuszcz ul. Warszawska 4 (Biuro LGD)	Informacja i doradztwo dot. LSR, LGD oraz Osi 4 LEADER
-	-	Wydanie materiałów informacyjnych pt. „Działania w ramach Osi 4 LEADER – Odnowa wsi i Małe projekty”
05.10.2009	Jadów	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
05.10.2009	Strachówka	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
06.10.2009	Klembów	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
06.10.2009	Poświętne	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
07.10.2009	Tłuszcz	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
07.10.2009	Ossów	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
20.10.2009	Poświętne	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
20.10.2009	Klembów	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
21.10.2009	Chrzęsne	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
21.10.2009	Duczki	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
22.10.2009	Strachówce	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
23.10.2009	Zabrodzie	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”
28.10.2009	Urle	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz „Małe projekty”

9. Zagadnienia podlegające aktualizacji LSR w okresie sprawozdawczym:

1. Rozszerzenie obszaru LGD o Gminę Zabrodzie(zmiana liczby mieszkańców, obszaru),

2. ....,

3. ....,

4. ....,

.....

10. Zatrudnienie w LGD w okresie sprawozdawczym:

<b>Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (ze wskazaniem wymiaru czasu pracy)</b>		<b>Umowy cywilnoprawne zawarte przez LGD (ze wskazaniem przedmiotu umów)</b>	
Zatrudniony	Wymiar czasu pracy	Przedmiot umowy	Liczba umów
Rozpara Rafał	½ etatu	Umowa zlecenie	2
Szymański Jacek	½ etatu		
Więch Grażyna	½ etatu		
Trojanek Beata	Pełny etat		
Kruk Małgorzata	½ etatu		

11. Opis działalności LGD w ramach KSOW w okresie sprawozdawczym:

Szkolenie – przegląd nowych funduszy i programów UE nowych zasad i procedur, także przykłady najlepszych praktyk projektów.

Indywidualne spotkania przedstawicieli Komisji Europejskiej – Wizyta studyjna w instytucjach UE w Brukseli 25-29 październik 2009

Wizyta Studyjna „Instrumenty wspierania rozwoju obszarów wiejskich” w Hiszpanii w dniach 9-13 września 2009.

12. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR:

Cel ogólny	Wskaźniki oddziaływania	Stan	Stan	Cel szczegółowy	Wskaźniki rezultatu	Stan	Stan	Stan docelowy	Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Stan	Stan	
		początkowy	na rok 2009			początkowy	na rok 2009				na rok 2009	na rok 2009	na rok 2009
Cel ogólny nr. 1 Poprawa jakości życia w tym warunków zatrudnienia	Wskaźnik oddziaływania nr 1 Wskaźnik salda migracji na 1000 mieszkańców	5,5	5,5	5,8	Cel szczegółowy 1.1 Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych	Wskaźnik rezultatu nr 1 Ilość nowych, odnowionych i lepiej wyposażonych obiektów kulturalnych	0	0	16	Przedsięwzięcie nr 1.1.1 Aby spędzić wolny czas kulturalnie	Wskaźnik produktu nr 1 Ilość projektów „Odnowa i rozwój wsi”	0	8
						Wskaźnik rezultatu nr 2 Ilość zorganizowanych imprez kulturalnych	0	0	16		Wskaźnik produktu nr 2 Średnia kwota [tys. Zł] „Odnowa i rozwój wsi”	0	135
											Wskaźnik produktu nr 3 Ilość projektów „Małe projekty”	0	24
						Wskaźnik rezultatu nr 3 Ilość nowych, odnowionych i lepiej wyposażonych obiektów sportowo - rekreacyjnych	0	0	12		Przedsięwzięcie nr 1.1.2 Aby spędzić wolny czas aktywnie	Wskaźnik produktu nr 4 Średnia kwota [tys. Zł] „Małe projekty”	0
										Wskaźnik produktu nr 1 Ilość projektów „Odnowa i rozwój wsi”		0	7
						Wskaźnik rezultatu nr 4 Ilość zorganizowanych imprez rekreacyjno - sportowych	0	0	12		Wskaźnik produktu nr 2 Średnia kwota [tys. Zł] „Odnowa i rozwój wsi”	0	135
		Wskaźnik produktu nr 3 Ilość projektów „Małe projekty”	0	20									
							Wskaźnik produktu nr 4 Średnia kwota [tys. Zł] „Małe projekty”	0	25				

				<p>Cel szczegółowy 1.1 Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych Oraz Cel szczegółowy 1.2 Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych.</p>	<p>Wskaźnik rezultatu nr 5 Ilość kafejek internetowych lub stron internetowych przedsiębiorstw oferujących swoje produkty przez Internet</p>	0	0	7	<p>Przedsięwzięcie nr 1.1.3 Internet – uczy, bawi, ale i pomaga zdobyć klientów i pracę</p>	<p>Wskaźnik produktu nr 1 Ilość projektów „Małe projekty”</p>	0	10
										<p>Wskaźnik produktu nr 2 Średnia kwota [tys. Zł] „Małe projekty”</p>	0	23
Wskaźnik oddziaływania nr 2 Wskaźnik przedsiębiorczości – ilość podmiotów gospodarczych w systemie REGON na 1000 mieszkańców	59,2	60,5	65	<p>Cel szczegółowy 1.2 Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych.</p>	<p>Wskaźnik rezultatu nr 1 Ilość nowych miejsc pracy</p>	0	0	7	<p>Przedsięwzięcie nr 1.2.4 Nowe miejsca pracy</p>	<p>Wskaźnik produktu nr 1 Ilość projektów „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”</p>	0	5
										<p>Wskaźnik produktu nr 2 Średnia kwota [tys. Zł] „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”</p>	0	35
										<p>Wskaźnik produktu nr 3 Ilość projektów „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”</p>	0	2
										<p>Wskaźnik produktu nr 4 Średnia kwota [tys. Zł] „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”</p>	0	135
										<p>Wskaźnik produktu nr 5 Ilość projektów „Małe projekty”</p>	0	1
										<p>Wskaźnik produktu nr 6 Średnia kwota [tys. Zł] „Małe projekty”</p>	0	17

Cel ogólny nr. 2 Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych	Ilość osób korzystających z noclegów na 100 mieszkańców wyniesie wg GUS	0	0	10	Cel szczegółowy nr 2.1 Stworzenie oferty turystycznej obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”	Wskaźnik rezultatu nr 1 Ilość nowych odcinków tras turystycznych	0	0	8	Przedsięwzięcie nr 2.1.1 Szlaki wolności i sławnych przodków	Wskaźnik produktu nr 1 Ilość projektów „Odnowa i rozwój wsi”	0	4		
						Wskaźnik rezultatu nr 2 Ilość zorganizowanych imprez lub inwestycji na tych szlakach	0	0	6		Wskaźnik produktu nr 2 Średnia kwota [tys. Zł] „Odnowa i rozwój wsi”	0	135		
											Wskaźnik produktu nr 3 Ilość projektów „Małe projekty”	0	12		
											Wskaźnik produktu nr 4 Średnia kwota [tys. Zł] „Małe projekty”	0	20		
						Wskaźnik rezultatu nr 3 Ilość zagospodarowanych zbiorników wodnych	0	0	6	Przedsięwzięcie nr 2.1.2 Wypoczynek nad wodą i na wołomińskiej wsi	Wskaźnik produktu nr 1 Ilość projektów „Odnowa i rozwój wsi”	0	7		
											Wskaźnik produktu nr 2 Średnia kwota [tys. Zł] „Odnowa i rozwój wsi”	0	100		
										Wskaźnik produktu nr 1 Ilość projektów „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”	0	7	Wskaźnik produktu nr 2 Średnia kwota [tys. Zł] „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”	0	65
													Wskaźnik produktu nr 5 Ilość projektów „Małe projekty”	0	6
					Cel szczegółowy nr 2.2 Ochrona wartości kulturowo-przyrodniczych i historycznych obszaru LGD.	0	0	6	Przedsięwzięcie nr 2.2.3 Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe	Wskaźnik produktu nr 6 Średnia kwota [tys. Zł] „Małe projekty”	0	25			
										Wskaźnik produktu nr 1 Ilość projektów „Odnowa i rozwój wsi”	0	3			
									Wskaźnik rezultatu nr 2 Ilość opracowań i wydawnictw	0	0	7	Wskaźnik produktu nr 2 Średnia kwota [tys. Zł] „Odnowa i rozwój wsi”	0	130
													Wskaźnik produktu nr 3 Ilość projektów „Małe projekty”	0	17
					Wskaźnik produktu nr 4 Średnia kwota [tys. Zł] „Małe projekty”	0	20								



					Cel szczegółowy nr 2.3 Stworzenie produktu lokalnego i regionalnego	Wskaźnik rezultatu nr 1 Ilość nowych inwestycji gospodarczych związanych z produktem lokalnym i regionalnym	0	0	5	Przedsięwzięcie nr 2.3.4 Produkt z lokalnym smaczkiem	Wskaźnik produktu nr 1 Ilość projektów „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”	0	1
						Wskaźnik produktu nr 2 Średnia kwota [tys. Zł] „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”	0	0	100		Wskaźnik produktu nr 3 Ilość projektów „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”	0	3
					Wskaźnik rezultatu nr 2 Ilość imprez promujących produkt lokalny	0	0	4	Wskaźnik produktu nr 4 Średnia kwota [tys. Zł] „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”		0	153	
									Wskaźnik produktu nr 5 Ilość projektów „Małe projekty”		0	6	
									Wskaźnik produktu nr 6 Średnia kwota [tys. Zł] „Małe projekty”		0	25	

13. Liczba podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (na podstawie list, oświadczeń, rejestrów, notatek...) w okresie sprawozdawczym:

Podmiot	Liczba
Osoby fizyczne (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)	8
Przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)	4
Organizacje pozarządowe	11
Inne podmioty	15
<b>RAZEM</b>	<b>38</b>

14. Wybór operacji przez LGD w okresie sprawozdawczym:

<b>Daty naborów wniosków</b>	<b>Nabór na działanie</b>	<b>Liczba złożonych wniosków</b>	<b>Liczba wybranych operacji</b>
14.12.2009 - .28.12.2009	„Małe Projekty”	29	21

15. LGD posiada kryteria/kryterium wyboru operacji uzależniające ilość przyznanych punktów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” od stopnia realizacji celów LSR, tzn. w jakim stopniu operacja przyczyni się do osiągnięcia celów LSR:

TAK

NIE

W przypadku zaznaczenia pola TAK, należy podać nazwę kryterium: Zgodność z celami LSR, Oddziaływanie projekty, ilość zaangażowanych podmiotów przy realizacji operacji, perspektywy rozwoju, trwałość projektu, ilość miejsc pracy, innowacyjność.

16. LGD posiada kryteria/kryterium wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oceniające innowacyjność operacji:

TAK

NIE

1. W przypadku zaznaczenia pola TAK, należy podać nazwę kryterium: Innowacyjność – w ramach działań:  
Odnowa i rozwój wsi – jeśli projekt dotyczy działania bądź działań dotychczas nie stosowanego na obszarze danej miejscowości od 1 do 5 punktów. Małe projekty – jeśli projekt dotyczy działań dotychczas nie stosowanych na obszarze objętym LSR – 5 punktów.

17. Członkowie LGD:

<b>Liczba członków LGD na dzień podpisania umowy ramowej</b>	<b>Liczba członków LGD w okresie sprawozdawczym</b>
55	56

18. Środki publiczne otrzymane przez LGD od dnia złożenia wniosku o wybór LGD do realizacji LSR, z wyłączeniem środków otrzymanych w ramach PROW 2007 – 2013: .....12000... zł.

19. Czy przynajmniej jeden z pracowników biura LGD posiada doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub szkoleniowym?

TAK  NIE

<b>Pracownik LGD</b>	<b>Czas (daty)</b>	<b>Miejsce zatrudnienia</b>	<b>Stanowisko, zadania</b>
Rozpara Rafał	2009	Biblioteka Publiczna Gminy Jadów	Bibliotekarz, zadania: program rozwoju bibliotek realizowany z funduszy fundacji Bila i Melindy Gates – spotkania informacyjne na temat rozwoju i przyszłości bibliotek oraz szkolenia edukacyjne z zakresu skierowania usług określonej placówki bibliotecznej do odpowiedniej grupy użytkowników.

20. Czy osoba zarządzająca biurem LGD posiada doświadczenie zawodowe w koordynowaniu prac zespołu?

TAK  NIE

<b>Czas (daty)</b>	<b>Miejsce zatrudnienia</b>	<b>Stanowisko, zadania</b>
01.06.1998-30.11.1998 01.12.1998-30.09.2006	Carrefour Polska sp. z o.o. I Oddział w Warszawie	Z-CA Kierownika działu Kierownik działu kultura, następnie działu szkoleń i zamówień.

21. Uczestnictwo członków organu decyzyjnego (osób reprezentujących członków w organie decyzyjnym) w posiedzeniach tego organu w roku 2009:

<b>Posiedzenia</b>	<b>Uprawnieni do głosowania</b>	<b>Obecni na posiedzeniu spośród uprawnionych do głosowania</b>
Posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD „RW”	22	13

22. Przynależność do sieci regionalnej oraz innych form współpracy z innymi LGD (z wyłączeniem projektów współpracy):

<b>Sieci regionalne formalne</b>	
Lp.	
1.	Mazowiecki Leader
2.	-
...	-
...	-
<b>Inne formy współpracy</b>	
Lp.	
1	-
2	-
...	-
...	-

23. Wystawy i targi, w których LGD brała udział w charakterze wystawcy:

<b>Wydarzenie</b>	<b>Data</b>	<b>Miejsce</b>
Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL”	17.04.2009-19.04.2009	Kielce
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

24. Oświadczenie

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Podpis:

Pieczęć: